



2025

M Management

Corso base di Project Management (ISIPM-Base®)

Corso avanzato di Project Management (ISIPM-Avanzato®)

Corsi Propedeutici alle qualificazioni **ISIPM- Base®** e **ISIPM-Av®** per RUP, funzionari e dirigenti di P.A., e società partecipate - In fase di accreditamento per "Corso di formazione base / specialistica utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti".

AGENDA

03 Presentazione

04 Introduzione al
Corso base di
Project Management

05 Programma
ISIPM-Base®

07 Prossime Edizioni
ISIPM-Base®

08 Introduzione al
Corso avanzato di
Project Management


09 Programma
ISIPM-Avanzato®

10 Prossime Edizioni
ISIPM-Avanzato®

11 Curricula relatori

12 Quota di partecipazione

Presentazione



Mediaconsult da anni ha avviato una cooperazione di natura scientifica con l'**Istituto Italiano di Project Management (ISIPM)** al fine di veicolare e diffondere la cultura del Project Management all'interno della PA.


Propone, pertanto, un percorso completo, suddiviso in due step propedeutici rispettivamente al conseguimento della **qualificazione ISIPM-Base®** e della **qualificazione ISIPM-Av®**, che è **diretto a chi voglia intraprendere e, al tempo stesso, completare la propria preparazione sulle conoscenze di Gestione dei Progetti (project management)**, attraverso l'approfondimento delle pratiche e dei processi di project management secondo le **linee guida fornite dalle Norme UNI ISO 21500:2016 e UNI ISO 21502:2021**.

Il percorso si indirizza verso le **certificazioni delle competenze di Project Manager professionista**, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati da **ACCREDIA**.

ACCREDIA stessa, infatti, ha riconosciuto la qualificazione ISIPM-Base® come equipollente alla prima prova scritta e la qualificazione ISIPM-AV® come equivalente alla seconda prova scritta, in ottica di accesso diretto all'esame orale volto alla verifica delle competenze del candidato.

Relatore dei corsi è l'**ing. Biagio Tramontana**, Project Manager professionista con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Vice Presidente ISIPM, Docente Master Accreditato dall'Istituto e brillantissimo formatore.

Il percorso completo, composto dal percorso base e dal percorso avanzato di project management, è in fase di accreditamento per **“Corso di formazione specialistica utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”**, mentre i due percorsi, se seguiti singolarmente, sono in fase di accreditamento per **“Corso di formazione base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”**.



Corso **base di Project Management** (ISIPM-Base®), con focus sull'analisi comportamentale.

Per RUP, funzionari e dirigenti di P.A., e società partecipate.
In fase di accreditamento per “**Corso di formazione base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti**”.

Sempre più le PA hanno la necessità di **dotarsi di competenze necessarie a gestire progetti e piani di grande complessità** che prevedono, spesso, ingenti investimenti.
Sempre più le PA hanno la necessità di dotarsi di competenze necessarie a gestire progetti e piani di grande complessità che prevedono, spesso, ingenti investimenti.

Sono richiesti, quindi, **approccio manageriale, controllo di risorse e tempi, rispetto di standard di qualità**, al fine di rendere quegli investimenti efficaci ed efficienti. Tutti questi elementi sono esattamente alla base delle metodologie del PM.

I riscontri e i vantaggi operativi per chi segue un corso di questo tipo vanno, quindi, ben oltre l'obbligo, ormai sancito, di maturare competenze in tale ambito per chi ricopre ruoli di un certo rilievo all'interno delle PA. Si tratta, infatti, di metodologie trasversali che possono essere applicate in ogni contesto operativo.

Il corso si chiude con un test finale. In questa edizione, siamo lieti di omaggiare i nostri partecipanti di una lezione tenuta dalla **dott.ssa Jasna Legisa**, tra le più autorevoli esperte in materia, sull'analisi comportamentale. L'obiettivo è di potenziare l'ascolto attivo attraverso la lettura delle espressioni facciali. I partecipanti del corso saranno in grado di riconoscere gli schemi emotivo comportamentali di base e cogliere i segnali comunicativi non verbali.

La certificazione ISIPM-Base®

Si specifica che **il test non è sostitutivo della Certificazione ISIPM-Base®,** rilasciata da ISIPM, **a cui i partecipanti potranno decidere di accedere, a condizioni agevolate.** E' possibile, infatti, acquistare direttamente tramite Mediaconsult la possibilità di partecipare all'esame.

Il corso è stato qualificato secondo lo schema Project Manager UNI 11648 da AICQ SICEV.

PROGRAMMA – Corso **base di Project Management** (ISIPM-Base®), con focus sull'analisi comportamentale.

7 INCONTRI – 30 ORE DI FORMAZIONE

Il contesto

- Progetto.
- Project Management.
- Strutture organizzative e progetti.
- Program e Portfolio Management.
- Governance dei progetti.
- Processi di PM (avvio, pianificazione, esecuzione, controllo, chiusura).
- Contesto e gestione stakeholder.
- Fasi del progetto (ciclo di vita).
- Criteri di successo del progetto.
- Strategia, requisiti e obiettivi.
- Il Responsabile di Progetto.
- Modelli di Maturità di PM.
- Criteri di valutazione del progetto.
- Cambiamento socio-organizzativo e innovazione.

Conoscenze tecniche e metodologiche

- Gestione dell'integrazione di progetto.
- Gestione dell'ambito e dei deliverable di progetto.
- Gestione dei tempi di progetto.
- Gestione delle risorse di progetto.
- Gestione della contrattualistica e degli acquisti di progetto.
- Gestione dei rischi di progetto.
- Gestione dei costi di progetto,
- Gestione della configurazione e delle modifiche di progetto.
- Valutazione dell'avanzamento di progetto.
- Gestione delle informazioni e della documentazione di progetto.
- Gestione della qua.lità di progetto
- Standard e normative.

PROGRAMMA – Corso **base di Project Management** (ISIPM-Base®), con focus sull'analisi comportamentale.

7 INCONTRI – 30 ORE DI FORMAZIONE

Conoscenze comportamentali (cenni)

- Comunicazione – Leadership.
- Motivazione e orientamento al risultato.
- Team working e team building – Negoziazione.
- Conflitti e crisi.
- Problem solving – Etica.

Analisi comportamentale – modulo base a cura di Jasna Legisa

- L'importanza delle emozioni sul lavoro.
- Leggere gli schemi emotivo-comportamentali.
- Le espressioni emozionali del volto: disgusto, rabbia, sorpresa, paura, tristezza, gioia.
- Esercitazioni.



ISIPM Base

Prossime edizioni



II Edizione - data di inizio 29 aprile 2025 - (09:15 - 13:30)


1° INCONTRO	29 aprile	2° INCONTRO	6 maggio
3° INCONTRO	9 maggio	4° INCONTRO	16 maggio
5° INCONTRO	23 maggio	6° INCONTRO	30 maggio 9:00 - 13:45
7° INCONTRO	4 giugno 11:30-13:30 14:15 - 16:15		

III Edizione - data di inizio 10 giugno 2025 - (09:15 - 13:30)

1° INCONTRO	10 giugno	2° INCONTRO	17 giugno
3° INCONTRO	24 giugno	4° INCONTRO	1 luglio
5° INCONTRO	8 luglio	6° INCONTRO	15 luglio 9:00 - 13:45
7° INCONTRO	17 luglio 11:30-13:30 14:15 - 16:15		

IV Edizione - data di inizio 7 ottobre 2025 - (09:15 - 13:30)

1° INCONTRO	7 ottobre	2° INCONTRO	14 ottobre
3° INCONTRO	21 ottobre	4° INCONTRO	28 ottobre
5° INCONTRO	4 novembre	6° INCONTRO	11 novembre 9:00 - 13:45
7° INCONTRO	17 novembre 11:30-13:30 14:15 - 16:15		



Corso **avanzato di Project Management** (ISIPM-Avanzato®).

Metodologie e strumenti per una corretta gestione di progetti e del PNRR. In fase di accreditamento per “**Corso di formazione base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti**”.

La **qualificazione ISIPM-Av®**, promossa dall'**Istituto Italiano di Project Management®**, offre, a completamento delle conoscenze attestata dalla ISIPM-Base® o di un corso di formazione base equivalente, un livello avanzato di conoscenze ed abilità che si rivolgono principalmente a:

- chi desidera completare la propria preparazione sulle conoscenze di Gestione Progettiva con lo studio approfondito dei processi secondo le linee guida fornite dalle Norme UNI ISO 21500:2016 e UNI ISO 21502:2021 e sulle abilità nell'applicazione delle tecniche di project management, anche utilizzando strumenti software di supporto;
- chi vuole acquisire una qualificazione di livello superiore rispetto alla ISIPM-Base® indirizzandosi in un percorso orientato alle certificazioni delle competenze di Project Manager professionista, rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA (CEPAS, AICQ-SICEV e TUV NORD ITALIA hanno riconosciuto la qualificazione ISIPM-AV® come equivalente all'esame scritto con accesso diretto all'esame orale, volto alla verifica delle competenze).

Con la pubblicazione della **Norma UNI ISO21502:2021** “Project, programme and portfolio management – Guidance on project management” sono state recepite in Italia le Linee Guida emesse da ISO.

UNI ha, poi, promosso la definizione di una ulteriore Norma per descrivere i requisiti di conoscenze, abilità e competenze relative al ruolo professionale dei project manager (o responsabili di progetto) con l'emissione della Norma UNI 11648:2022 “Attività professionali non regolamentate – Project Manager – Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

Tutto questo sarà oggetto di approfondimento durante le giornate di lezione.

Il corso è a numero limitato, massimo 15 partecipanti.

PROGRAMMA – Corso **avanzato** **di Project Management** (ISIPM- Avanzato®).

8 INCONTRI – 34 ORE DI FORMAZIONE

Contesto del progetto

- Definizioni e concetti
- Relazioni tra l'ambiente/contesto organizzativo e il progetto.
- Relazioni tra il progetto e la gestione del cambiamento e la realizzazione dei benefici.
- Ambiente e governance di progetto.
- Stakeholder e organizzazione di progetto.
- Gestione del progetto in relazione ai processi correnti.
- Competenze del personale di progetto.
- Ciclo di vita di progetto e di prodotto.
- Presupposti e vincoli di progetto.
- Gestione del progetto e pratiche.
- Esercitazioni.

Pratiche, processi, strumenti e tecniche di project management.

- Pratiche di project management integrato.
- Attività pre e post progetto, supervisione e direzione del progetto,
- Avvio – controllo – chiusura del progetto.
- Gestione della realizzazione dei deliverable di progetto.
- Gestione delle pratiche e dei processi in un progetto – pianificazione.
- Gestione dei benefici.
- Gestione dell'ambito.
- Gestione delle risorse.
- Gestione dei tempi.
- Gestione dei costi.
- Gestione dei rischi.
- Gestione delle questioni.
- Controllo delle modifiche.
- Gestione della qualità.
- Stakeholder.
- Comunicazione.
- Cambiamento organizzativo e sociale.
- Reporting.
- Gestione delle informazioni e della documentazione.
- Approvvigionamento.
- Lesson learned.
- Esercitazioni.

Conoscenze comportamentali

- Leadership.
- Motivazione e orientamento al risultato.
- Team working/team building.
- Negoziazione.
- Gestione dei conflitti.
- Problem solving.

ISIPM Avanzato

Prossime edizioni




II Edizione - data di inizio 26 maggio 2025 - (09:15 - 13:30)

1° INCONTRO	26 maggio	2° INCONTRO	3 giugno
3° INCONTRO	9 giugno	4° INCONTRO	16 giugno
5° INCONTRO	23 giugno	6° INCONTRO	30 giugno
7° INCONTRO	7 luglio	8° INCONTRO	14 luglio

III Edizione - data di inizio 17 novembre 2025 - (09:15 - 13:30)

1° INCONTRO	17 novembre	2° INCONTRO	24 novembre
3° INCONTRO	1 dicembre	4° INCONTRO	10 dicembre
5° INCONTRO	15 dicembre	6° INCONTRO	13 gennaio
7° INCONTRO	20 gennaio	8° INCONTRO	27 gennaio

Curricola relatori



Ing. Biagio Tramontana

Membro del Comitato Tecnico Scientifico, Vicepresidente e Docente Master Accreditato dall'Istituto Italiano di Project Management. È certificato PMP, IPMA-D, ISIPM-Av, Prince2 Foundation. È certificato Project Manager professionista da AICQ-SICEV e TUV NORD ITALIA secondo la UNI 11648 e standard di Project management annessi.

Si occupa dal 1998 di ICT e dal 2000 di Project Management, sia come Senior Consultant sia come Senior Trainer. Ha operato in Aziende quali GRUPPO CM, ALTRAN, AIA, POSTE ITALIANE, GRUPPO ABRAMO ricoprendo vari incarichi di gestione progetti e attività operative (Project, Program, Portfolio Management).

Dal 2010 supporta LUISS Business School in qualità di Advisor nel campo del Project Management e attualmente ricopre l'incarico di Coordinatore e Referente Scientifico in Project Management. È anche membro del Comitato Tecnico Scientifico CTS Project Manager di AICQ-SICEV e di TUV NORD Italia.


Dott.ssa Jasna Legisa

Fondatore di NeuroComScience (NCS), analista comportamentale e consulente con esperienza ventennale sia in ambito privato sia istituzionale, è in possesso di Laurea magistrale in psicologia della personalità all'Università di Lubiana, e di un Dottorato di ricerca in medicina, con indirizzo psicologico all'Università di Trieste.

Ha introdotto in Italia alcune applicazioni delle tecniche scientifiche di analisi non verbale che vengono oggi utilizzate da molti professionisti, aziende e istituzioni. È stata tra i primi a condurre l'applicazione dell'analisi scientifica del comportamento facciale e motorio gestuale in Italia durante l'interrogatorio e l'intervista investigativa.

Nell'ambito aziendale svolge consulenze nella selezione – valutazione - motivazione del personale presso importanti aziende italiane, estere e multinazionali. Ha collaborato con il Dipartimento di Neuroscienze di Strasburgo.

Quota di partecipazione



Corso base di Project Management (ISIPM-Base®), con focus sull'analisi comportamentale.

Quota di partecipazione	€ 670
-------------------------	-------

Quota di partecipazione compresa di esame finale	€ 840
--	-------

Corso avanzato di Project Management (ISIPM-Avanzato®).

Quota di partecipazione	€ 1.030
-------------------------	---------

Quota di partecipazione compresa di esame finale	€ 1.230
--	---------

Corso base + Corso avanzato di Project Management

Quota di partecipazione	€ 1.400
-------------------------	---------

Quota di partecipazione compresa di esame finale	€ 1.770
--	---------

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

 info@mediaconsult.it

 0883.310504